

# 1차BTL-소나무동 외벽 공사

## 공사 지연 및 민원발생 조치사항 안내

최근 외벽공사 조기완료를 위해 작업자 집중 투입으로 공사 소음이 동시다발적으로 발생하여 민원이 제기된 점 깊이 사과드립니다.

학생생활관은 **대학본부 시설과**에 민원사항을 전달하여 조기 준공 및 소음 저감대책을 요구하였습니다.

시설과에서는 당초 9월 말 준공하려 했으나 8월 중 장마(18일간)와 추석 연휴로 공사가 지연되어 10월 초 준공을 목표로 집중 작업 중이며 소음 및 분진이 발생된 점 깊이 사죄드리며 아래 사항을 이행하겠다고 약속하였습니다.

### <약속 이행 사항>

- 공사 완료시까지 소음 발생작업은 **오전 8시 이후** 진행(재차 강조함)
- 석재절단은 지정장소에 **방음시설** 설치하여 소음 및 분진 최소화
- **5명 추가 투입**하여 공사 기간 단축 노력

드라이비트 교체사업은 화재 발생 시 급속 확산에 따른 인명피해를 방지하기 위해 정부에서 추진하는 정책사업으로 학생들의 안전 확보를 위한 작업임을 감안하여 가급적 낮에는 개방된 다른 생활관 공용시설 이용을 부탁드립니다.

2022. 9. 23.

**한밭대학교 학생생활관장**